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ID Nome attività Durata

1 CRONOPROGRAMMA LAVORI 60 g

2 apprestamenti area cantiere 2 g

3 demolizione controsoffitto6 9 g

4 intervento strutturale 14 g

5 realizzazione controsoffitto 20 g

6 rimozione infissi 8 g

7 installazione pompe di calore 6 g

8 smobilizzo cantiere 1 g
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